Gemeinde Fällanden

Zusammenstellung

Kostenvoranschlag (+/- 10%)

BKP	Anlageteile	Kosten	Total	Schlussrechnung aufgeteilt inkl. MwSt.
Naturasenfeld				
	Kunstrasen			
10	Bestandesaufnahmen und Baugrunduntersuchungen	6'000.00		11'305.41
11	Räumungen, Terrainvorbereitung	8'000.00		33'916.23
13	Bauinstallationen	44'000.00		56'527.05
45	Erschliessung durch Leitungen	256'000.00		327'457.46
46	Sportplätze	422'000.00		300'827.16
49	Honorare und Nebenkosten	50'000.00		62'818.68
50	Nebenkosten	8'000.00		6'079.65
56	Übrige Baunebenkosten	5'000.00		4'311.85
60	Verschiedens und Unvorhergesehenes ca. 10%	78'600.00		7'110.05
	Mehrwertsteuer 8%	69'200.00		
	- Rundung	200.00		
	Total		**947'000.00**	**810'353.54**
	Naturrasen			
10	Bestandesaufnahmen und Baugrunduntersuchungen	6'000.00		11'305.41
11	Räumungen, Terrainvorbereitung	12'000.00		22'610.82
13	Bauinstallationen	48'000.00		56'527.05
45	Erschliessung durch Leitungen	399'000.00		437'587.01
46	Sportplätze	314'000.00		290'635.79
49	Honorare und Nebenkosten	55'000.00		52'011.87
50	Nebenkosten	8'000.00		541.90
56	Übrige Baunebenkosten	5'000.00		
60	Verschiedens und Unvorhergesehenes ca. 10%	83'400.00		5'962.80
	Mehrwertsteuer 8%	73'400.00		
	- Rundung	200.00		
	Total		**1'004'000.00**	**877'182.66**
	Umgebung			
10	Bestandesaufnahmen und Baugrunduntersuchungen	0.00		
11	Räumungen, Terrainvorbereitung	7'000.00		11'305.41
13	Bauinstallationen	9'000.00		22'610.82
40	Terraingestaltung	90'000.00		90'117.87
45	Erschliessung durch Leitungen	13'000.00		11'725.00
46	Ausstattungen	41'000.00		59'330.90
49	Honorare und Nebenkosten	15'000.00		3'192.20
50	Nebenkosten	2'500.00		
56	Übrige Baunebenkosten	1'500.00		-
60	Verschiedens und Unvorhergesehenes ca. 10%	17'500.00		
	Mehrwertsteuer 8%	15'400.00		
	- Rundung	100.00		
	Total		**212'000.00**	198'282.21
	Altlasten			
19	Altlastensanierung	295'951.00		175'150.05
49	Honorare und Nebenkosten	20'000.00		16'345.45
60	Verschiedens und Unvorhergesehenes ca. 20%	63'200.00		1'877.95
	Mehrwertsteuer 8%	25'300.00		
	- Rundung	549.00		
	Total		**405'000.00**	193'373.45
	Gesamtkosten		**2'568'000.00**	**2'079'191.85**
	Davon	SZ hhm		4'423.55
	Rechnungsstand heute			**2'074'768.30**

	Honorar hhm	Nebenkosten hhm	Total hhm	Honorar Gossweiler	Honorar Dritte Graben Allemann	Honorar Basler + Hofmann	Honorar Bachema AG
Davon Pendent SZ	4'423.55						
Total	114'830.55	4'311.85	119'142.40	6'079.65	3'192.20	11'519.40	4'826.05
	62'818.68						
		4'311.85					
	45'932.22			6'079.65			
					3'192.20		
						11'519.40	4'826.05

Zürich, 12.08.2021

Hans H. Moser AG
Wallisellenstrasse 259
8050 Zürich