ZWECKVERBAND KLARANLAGE VSFM

VOLKETSWIL-SCHWERZENBACH-FALLANDEN-MAUR

AUSBAU DER ARA BACHWIS
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AUSBAU DER ARA BACHWIS, FALLANDEN
Geschatzte Stimmburgerinnen und Stimmburger

Die Stimmberechtigten der vier Verbandsgemeinden Volketswil,
Schwerzenbach, Fallanden und Maur des Zweckverbands VSFM
werden eingeladen, den Antrag der ARA-Kommission zu prifen
und die Abstimmungsfrage mit Ja oder Nein zu beantworten.

Antrag:
Den Stimmberechtigten wird folgender Antrag unterbreitet:

1. FUr den Ausbau der ARA Bachwis wird ein Objektkredit von
brutto CHF 85'900'000.00 exkl. MWST zu Lasten der Investi-
tionsrechnung des Zweckverbands VSFM bewilligt.

2. Die Kreditsumme erhdht oder reduziert sich entsprechend der
Kostenentwicklung zwischen Kostenvoranschlag (Preisbasis
Zurcher Baukostenindex 28. Februar 2025) und Bauausflh-
rung.

Abstimmungsfrage:

Wollen Sie dem Objektkredit flir den Ausbau der ARA Bachwis in
Fallanden im Betrag von CHF 85'900'000.00 exkl. MWST zustim-
men?

Empfehlung:

e Die ARA-Kommission empfiehlt IThnen: JA

e Die Rechnungsprifungskommission des Zweckverbands emp-
fiehlt Thnen: JA

¢ Die Gemeinderate der vier Verbandsgemeinden empfehlen
Ihnen: JA
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BELEUCHTENDER BERICHT

Zusammenfassung

Saubere Gewasser sind fir unsere Gesellschaft von unschatzbarem
Wert. Obwohl die Schweizer Abwasserreinigungsanlagen (ARA) gut
ausgebaut sind, gelangen problematische Rickstande in unsere Ge-
wasser und damit ins Trinkwasser. Bespiele daflir sind Medikamen-
tenrlickstande, Pflanzenschutzmittel oder Kosmetika. Solche Stoffe
werden unter dem Begriff «Mikroverunreinigungen» zusammenge-
fasst und kénnen in den heutigen Anlagen nur teilweise eliminiert
werden. Der Bund verlangt nun von den grésseren Anlagen, dass sie
mit einer zusatzlichen Reinigungsstufe aufgertstet werden, um diese
Mikroverunreinigungen zu eliminieren. Die Betriebsbewilligung der
ARA Bachwis lauft im Jahr 2028 aus.

Die ARA Bachwis mit den Anschlussgemeinden Volketswil,
Schwerzenbach, Fallanden und Maur gilt als eine der grésseren Anla-
gen im Kanton Zurich. Sie muss bis 2030 aufgeristet werden. Die Er-
stellung der zusatzlichen Reinigungsstufe wird zu 75 % durch den
Bund finanziert.

Die moglichen Reinigungsverfahren zur Elimination von Mikroverun-
reinigungen funktionieren mit Ozon oder Aktivkohle. Im Rahmen ei-
ner detaillierten Variantenstudie wurde fur die ARA Bachwis die Elimi-
nation mit granulierter Aktivkohle als das geeignete Verfahren festge-
legt.

Die ARA Bachwis ist heute Uberlastet. Die Kapazitat der Anlage reicht
nicht mehr aus, um das Abwasser aus den vier Verbandsgemeinden
zu reinigen. Mit dem vorliegenden Ausbauvorhaben wird die Kapazitat
der ARA substanziell erweitert. Der Start der Ausbauarbeiten ist fir
Herbst 2026 vorgesehen, die voraussichtliche Bauzeit betragt rund
sieben Jahre, sodass die Arbeiten circa Ende 2033 abgeschlossen sein
werden. Mit dem Ausbau genligt die Anlage den Anforderungen der
nachsten 20 Jahre.
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Grundsatzlich gilt, dass bestehende Anlageteile moglichst umfassend
weiterverwendet werden sollen. Die ARA Bachwis stammt aus dem
Jahr 1978, sodass verschiedene Bauteile altershalber saniert oder er-
setzt werden missen.

Die Kosten fiir den Kapazitatsausbau, die Sanierung und die zusatzli-
che Reinigungsstufe betragen gesamthaft CHF 81'000'000.00. Von
diesem Betrag sind Bundesabgeltungen im Betrag von rund

CHF 19'000'000.00 zu erwarten, sodass die Investitionskosten flr
den Ausbau der ARA Bachwis netto rund CHF 62'000'000.00 betra-
gen.

Unter Bericksichtigung der aufzurechnenden Planungsunsicherheiten
und der bereits erfolgten Vorleistungen resultiert ein zu beantragen-
der Objektkredit von CHF 85'900'000.00.
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DIE VORLAGE IM DETAIL

1. Ausgangslage

Der Zweckverband Klaranlage VSFM bezweckt im Wesentlichen den
Bau, den Betrieb, den Unterhalt und die Optimierung einer gemeinsa-
men Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Fallanden fir die Behand-
lung des Abwassers der Gemeinden Volketswil, Schwerzenbach,
Fallanden und Maur.

Fur die Reinigung des Abwassers der vier Verbandsgemeinden be-
treibt der Zweckverband die ARA Bachwis in Fallanden. Die ARA
Bachwis wurde 1978 erbaut und in den Jahren 2003 bis 2007 letzt-
mals fiir 45'000 Einwohnerwerte (EW) ausgebaut. Aktuell ist die ARA
mit bis zu 60'000 EW belastet und somit Uberlastet.

Die geforderten Ablaufwerte kdnnen durch den umsichtigen Betrieb
der Anlage noch knapp eingehalten werden. Trotzdem ist die ARA we-
gen den hohen Zulauf-Frachten in den kommenden Jahren auszu-
bauen. Die kantonale Betriebsbewilligung lauft im Jahr 2028 aus. Ein
Ausbau der ARA ist angesichts der bestehenden Uberlastung und der
absehbaren Bevolkerungsentwicklung im Verbandsgebiet unabding-
bar und alternativlos.

Die Gemeinde Maur sieht vor, die ARA Maur stillzulegen und das Ab-
wasser neu der ARA Bachwis zuzuleiten. Durch den Anschluss der
ARA Maur an die ARA Bachwis werden zusatzliche Schmutzfrachten
und auch mehr Wasser auf die ARA Bachwis geleitet. Diese Mehrmen-
gen sind in der Dimensionierung des ARA-Ausbaus bericksichtigt.

Die grosseren ARA sind verpflichtet, Massnahmen gegen Mikroverun-
reinigungen zu ergreifen. Laut der Planung des Kantons Zrich ist die
ARA Bachwis in die 2. Prioritatsstufe eingeteilt. Massnahmen zur Eli-

mination von Mikroverunreinigungen (EMV) sind somit bis zum

Jahr 2030 zu treffen.
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2. Projektbeschrieb (Ubersicht)

Das Gesamtprojekt beinhaltet insbesondere den Ausbau und die Sa-

nierung der gesamten Wasserstrasse sowie die Einfiihrung einer

neuen Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen. Die geplan-

ten Massnahmen umfassen zusammengefasst:

e Neuer Zulaufkanal mit beliiftetem Steinfang

e Neubau eines Gebdaudes mit Schneckenhebewerk, Rechenanlage,
Elektroraum mit Unterverteilung, Nassraum, Werkstatt, Magazin
und Lagerraumen sowie Rickbau des bestehenden Rechenge-
baudes mit Hebewerk

e Bau einer dritten Wasserstrasse: dritter Sandfang, Umbau eines
Anox-Beckens zu dritter Vorklarung und des anderen Anox-Be-
ckens zu Reservebecken, dritte Biologiestrasse, neue Fallmittel-
anlage

e Neubau eines Frischschlammgebaudes mit Trafostation, Nieder-
spannungshauptverteilung, Uberschussschlamm-Eindickung und
Frischschlammschacht sowie Umnutzung des bisherigen Uber-
schussschlamm-Eindickungsgebaudes

e Neubau eines Gebaudes fir die EMV-Stufe: Hebewerk und Filtra-
tion mit granulierter Aktivkohle (GAK) sowie zugehdrige Be-
triebsraume

e Umbau des Betriebsgebaudes und energetische Verbesserungen

e  Ersatz des Blockheizkraftwerks 2 (BHKW 2; 75 kWe) mit einem
leistungsstarkeren BHKW (240 kWe) und Beschaffung eines Not-
stromaggregats

e  Werterhalt der bestehenden Abwasserstrassen (Sanierung, Revi-
sion, Realersatz je nach Bedarf)

Da die Funktion der ARA wahrend dem Um- und Ausbau jederzeit
vollumfanglich gewahrleistet werden muss, erfolgt die Realisierung
gestaffelt und in Teilprojekten.

2.1. Teilprojekt 1

Das Teilprojekt 1 «mechanische Reinigung und Betriebsgebaude»
(Bauzeit 2026-2030) umfasst die folgenden Elemente:

e Neubau Steinfang, Havariebecken-Ausriistung, Zulaufhebewerk
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Neubau und Ausriistung Rechengebdude und dazugehoérende Be-
triebsraume

Abbruch des bestehenden Rechengebdudes mit Hebewerk
Sanierung Sand- und Fettfang 1 und 2, Neubau und Ausristung
Sand- und Fettfang 3

Umbau der Anox-Becken zu Vorklarbecken 1 und Reservebecken
Anbau und Sanierung des Betriebsgebaudes

Die Nettokosten des Teilprojekts 1 betragen rund CHF 18 Mio.

2.2. Teilprojekt 2
Das Teilprojekt 2 «Frischschlammgebadude und Trafostation» (Bauzeit
2027-2030) umfasst die folgenden Elemente:

Neubau des Frischschlammgebaudes und eines Frischschlamm-
schachtes

Aufhebung der bestehenden Trafostation und Bau einer neuen
Trafostation mit zwei Transformatoren
Niederspannungshauptverteilung
Uberschussschlamm-Eindickung mit Seihtischen

Bau einer Flockungshilfsmittel-Station

Die Nettokosten des Teilprojekts 2 betragen rund CHF 4 Mio.

2.3. Teilprojekt 3
Das Teilprojekt 3 «Biologische Abwasserreinigung» (Bauzeit 2027-
2031) umfasst die folgenden Elemente:

Anpassung der Beschickung der Biologiebecken

Sanierung und Ausristung der Becken Biologie 2 und 3
Neubau und Ausristung des Beckens Biologie 1

Revision und Ersatz der Nachklarbeckenausristung 2 und 3
Neubau und Ausristung des Nachklarbeckens 1

Neue Dosieranlage und Neubau der Leitungen der Fallmittelan-
lage

Werterhalt der Vorfiltration (Sandfilter)

Die Nettokosten des Teilprojekts 3 betragen rund CHF 22 Mio.
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2.4. Teilprojekt 4

Das Teilprojekt 4 «GAK-Filtration und Umgebung» (Bauzeit 2030-

2033) umfasst die folgenden Elemente:

e Neubau und Ausrustung der granulierten Aktivkohle-Filtration
(GAK-Filtration) und der dazugehdrenden Betriebsraume

e  Evaluation des geeigneten GAK-Produkts

e Beschaffung des GAK-Filtermediums flr Erstbefiillung

e Ersatz eines Blockheizkraftwerks

e Beschaffung eines Notstromaggregats

¢ Umgebungsarbeiten

Die Nettokosten des Teilprojekts 4 betragen rund CHF 18 Mio.

3. Dimensionierungsgrundlagen

Fir den Planungshorizont wird unterschieden zwischen dem Ausbau-
ziel (2040) und dem Fernziel (2050). Im Rahmen des vorliegenden
Projekts wird auf die Schmutzstoffbelastung im Ausbauziel dimensio-
niert (75'000 EW). Dazu wird im Wesentlichen die biologische Stufe
mit einer dritten Reinigungsstrasse mit der aktuellen Verfahrenstech-
nik erganzt. Zudem wird eine der Biologie nachgeschaltete EMV-Stufe
auf der Basis von granulierter Aktivkohle erstellt.

Mit diesen Ausbauschritten kann eine Kapazitat von mindestens
75'000 EW geschaffen werden. In einer spateren Ausbaustufe wird
die Kapazitat dann auf 90'000 bis 100'000 EW erhdht, indem die bio-
logische Behandlung mit einem Verfahren mit granuliertem Be-
lebtschlamm erweitert wird. Diese Kapazitatserweiterung kann zu ge-
gebener Zeit ohne relevante bauliche Eingriffe erfolgen und ist ein-
fach und zeitlich flexibel realisierbar. Die aus heutiger Sicht erforderli-
chen Reserveflachen sind bereits ausgeschieden. Ebenso ist die Di-
mensionierung so ausgelegt, dass auch bei einer Verscharfung der
Anforderungen an die Stickstoff-Elimination reagiert werden kann.

Fur das Vorgehen in zwei Etappen sprechen nicht nur die wirtschaftli-

chen Vorteile eines den effektiven Bedurfnissen angepassten gestaf-
felten Ausbaus. Bezliglich des Einsatzes der relativ jungen Verfahren
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mit granuliertem Belebtschlamm kdnnen die neuen Erkenntnisse und
neuen Marktelemente in die spatere Umsetzung einfliessen.

Hydraulisch wird bereits im vorliegenden Bauprojekt auf die maxi-
male Abwassermenge von 780 I/s (inkl. interner Rickldufe) im Fern-
ziel dimensioniert.

4. Einzelne Elemente

4.1. Zulaufbereich/Zulaufhebewerk/Rechengebdude

Das Rohabwasser fliesst aus dem Zulaufkanal in den Zulaufbereich
vor dem Hebewerk. Die Betriebserfahrungen zeigen, dass sich vor
dem Hebewerk immer wieder Steine ablagern, die ungefahr zweimal
im Jahr mit einem Saugwagen entfernt werden missen. Um die An-
sammlung von Steinen zu reduzieren, wird ein bellfteter Steinfang
gebaut.

Das Abwasser wird im Zulaufhebewerk mit vier neuen Schnecken-
pumpen angehoben und auf die Rechenanlage weitergeleitet. Auf
dem heutigen Parkplatz im nordéstlichen Bereich des Baugrundstlicks
entsteht ein neues Rechengebdude. Wahrend der Bauzeit bleibt das
alte Rechengebaude weiter in Betrieb, sodass der laufende Betrieb
der ARA aufrechterhalten werden kann. Das alte Rechengebdude wird
im Anschluss abgebrochen.

.........................
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4.2. Sand- und Fettfang

Die beiden Sand- und Fettfang-Becken werden samt Ausristung sa-
niert und aufgrund der héheren Zulaufmengen mit einem dritten Be-
cken erganzt.

4.3. Vorkldrung

Die bestehenden beiden Vorklarbecken werden weiterverwendet und
saniert. Ein drittes Becken wird umgertstet und neu als drittes Vor-
klarbecken genutzt.

4.4. Biologische Reinigung

Die bestehende zweistrassige biologische Reinigung wird im soge-
nannten A/I-Verfahren betrieben (A/I= alternierender/intermittieren-
der Betrieb der Biologiebecken). Pro Reinigungsstrasse gibt es je drei
Becken, welche abwechselnd beflllt, belliftet und gerihrt werden
plus ein Nachbellftungsbecken.

Fur den notwendigen Kapazitatsausbau auf 75'000 Einwohnerwerte
wird sudlich der Vorfiltration eine dritte Reinigungsstrasse gebaut,
ebenfalls mit drei A/I-Becken und einer Nachbellftung. Das Nutzvolu-
men der Bellftungsbecken betragt rund 2'600 m3 (Abmessung der
Becken: je 26 m x 5,5 m x 6,1 m). Das vierte Becken fir die Nachbe-
ltftung weist ein Nutzvolumen von rund 620 m3 auf (Abmessung:
17,5mx 6,0 mx 5,9 m).

Flr das Fernziel 2050 soll die Kapazitat der biologischen Reinigungs-
stufe spater von 75'000 EW auf 90'000 EW erhdht werden. Dies soll
zu gegebener Zeit durch einen Wechsel vom heutigen konventionel-
len Belebtschlammverfahren zu einem Verfahren mit granuliertem
Belebtschlamm erfolgen. Diese Kapazitatssteigerung kann spater mit
geringen baulichen Eingriffen erfolgen und zeitlich flexibel realisiert
werden.

11
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Abb. Modell Biologie
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4.5. Nachkldrung

Die beiden bestehenden Reinigungsstrassen weisen je zwei Nachklar-
becken auf. Fir die neue Reinigungsstrasse sind zwei neue Nachklar-
becken mit einem Nutzvolumen von je rund 1'900 m3 vorgesehen
(Abmessung der Becken: je 40 m x 8,5 m x 6,8 m).

4.6. Vorfiltration (Sandfiltration)

Die ARA Bachwis verfligt heute Uber eine statische Einschicht-Sand-
filtration. Das biologisch gereinigte Abwasser wird dabei in sechs Fil-
terzellen behandelt. Zuklnftig dient der Sandfilter der Vorfiltration
vor dem neuen (zusatzlichen) GAK-Filter. Die Vorfiltration wird zur Si-
cherung des Werterhalts revidiert.

4.7. GAK-Filtration

Ein Kernelement des Ausbauprojekts ist die neue Reinigungsstufe zur
Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV). In einem umfassen-
den Variantenvergleich wurde flr die Stufe zur Elimination von Mikro-
verunreinigungen das Verfahren der Filtration mit granulierter Aktiv-
kohle (GAK) festgelegt.

Fur die GAK-Filtration wird im stidwestlichen Bereich des Grundstiicks
der ARA Bachwis ein neues zweigeschossiges Bauwerk erstellt. Darin
sind das Zwischenhebewerk, die GAK-Filtration sowie die Betriebs-
raume untergebracht.

Im Untergeschoss sind unter anderem die Pumpensimpfe, Sptl- und
Schlammwasserbecken, Stetslaufkandle sowie der Pumpen- und
Rohrleitungskeller angeordnet. Im Erdgeschoss befinden sich die Ge-
blase- und Technikréume sowie die eigentlichen GAK-Filterzellen, wel-
che in zwei Strassen a je sieben Zellen angeordnet sind. Die Abmes-
sungen einer einzelnen Filterzelle betragen 7,5 m x 4,7 m x 2,4 m.

Die Funktionsweise des GAK-Filters lasst sich vereinfacht wie folgt
beschreiben: Das in der Vorfiltration gereinigte Abwasser durchfliesst
eine der 14 GAK-Filterzellen. Beim Durchfliessen der granulierten Ak-
tivkohle werden die Mikroverunreinigungen an die Aktivkohle gebun-
den und so dem Wasser entzogen.

13

Weisung_VSFM_28.9.25.indd 13 14.07.25 09:21



Abb. Modell GAK-Filtration

4.8. Fallmittelanlage

Fallmittel sind chemische Zusatzstoffe, die das Ausfallen von geldsten
Stoffen bewirken und in mehreren Prozessschritten verwendet wer-
den. Die Fallmittelanlage verfligt tber ein Dosiersystem, welches
Fallmittel in der notwendigen Konzentration an die jeweiligen Dosier-
stellen liefert.

Die bestehende Fallmitteldosierstation muss komplett ersetzt werden.

14
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4.9. Schlammbehandlung

Bei der Reinigung des Abwassers fallen in der biologischen Reini-
gungsstufe grosse Mengen an Schlamm an, welcher im Frisch-
schlammschacht gesammelt und der weiteren Behandlung zugefiihrt
wird. Das bestehende Volumen des Frischschlammschachtes von
120 m?3 ist zu knapp und muss ausgebaut werden.

Im Rahmen des vorliegenden Ausbauprojektes wird ein neues Frisch-
schlammgebaude mit neuem Frischschlammschacht erstellt. Mit ei-
nem Nutzvolumen von neu 250 m3 kann die anfallende Schlamm-
menge auch im Fernziel 2050 verarbeitet werden.

4.10. Gasanlagen

Bei der Schlammverarbeitung entsteht Biogas, welches grésstenteils
in zwei Blockheizkraftwerken in elektrische und thermische Energie
umgewandelt wird. Der produzierte Strom wird soweit moglich selbst
verbraucht. Nur der Uberschuss an produziertem Strom wird ins
Stromnetz eingespeist. Die anfallende Warme kann flr die Faulung
(Schlammbehandlung) und die Heizung der Betriebsraume verwendet
werden.

Im Zuge des Ausbauprojekts ist vorgesehen, eines der beiden Block-
heizkraftwerke durch ein grésseres und effizienteres Aggregat zu er-
setzen. Das zweite BHKW bleibt vorderhand bestehen.

Zusatzlich zum Ersatz des einen BHKW sind verschiedene Anpassun-
gen und Unterhaltsmassnahmen an der Gasanlage vorzusehen.

4.11. Notstromversorgung

Zur Uberbriickung von Stromausfillen ist die Anschaffung eines Not-
stromaggregats vorgesehen, welches zusammen mit dem Blockheiz-
kraftwerk 2 den Strombedarf abdecken kann. Das Notstromaggregat
ist in einem Container untergebracht und wird mit einer Leistung von
ca. 450 kVA dimensioniert.

15
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4.12. EMSRL-Konzept

(Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik EMSRL)

Die bestehende Trafostation Mittelspannung, welches sich aktuell im
Betriebsgebaude befindet, wird durch eine leistungsstarkere Trafosta-
tion im neuen Frischschlammgebaude abgeldst. Die Haupt- und Un-
terverteilungen werden saniert und erweitert und auch die Zuleitun-
gen zu den Unterverteilungen sind weitgehend zu erneuern. Die
Energieversorgung wird durch eine Photovoltaik-Anlage erganzt, wo-
bei die bestehenden Anlagen der Gebaude Biologie/Vorfiltration und
Energiezentrale Gbernommen werden.

Die Steuerungsanlagen und das Prozessleitsystem werden auf den
neusten Stand der Technik gebracht, was einen teilweisen Neubau
der Daten- und Steuerverbindungen bedingt.

Die bestehenden Leuchten im Innen- und Aussenbereich basieren auf
veralteten Technologien und werden durch LED-Leuchten ersetzt.

4.13. HLK-Konzept

Der grosste Teil der Warmeversorgung der ARA erfolgt ab den Block-
heizkraftwerken. Dies wird im Grundsatz so beibehalten. Durch die
baulichen Massnahmen sind verschiedene Anpassungen an den Ver-
teilleitungen notwendig.

Der grosste Anteil des Stromverbrauchs einer ARA wird durch die
verschiedenen Pumpen und die Geblase der Biologiestufe verursacht.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die Luftungen und Kiih-
lungen effizient und energiesparend arbeiten. Je nach Alter, Effizienz
und Zustand der Anlagen erfolgen entweder punktuelle Ertlichtigun-
gen und Anpassungen an die neuen Gegebenheiten, oder die Gerate
werden ersetzt.

4.14. Sanitar-Konzept

Die Versorgung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Druckluft, sowie
die Entsorgung des Abwassers erfolgen gemass den einschlagigen
gesetzlichen Vorgaben. Anlagen, welche nicht mehr dem Stand der
Technik entsprechen, werden angepasst oder erneuert.

16

Weisung_VSFM_28.9.25.indd 16 14.07.25 09:21



4.15. Betriebsgebdude

Das Betriebsgebdude liegt zentral in der Anlage und ist wegen der
kurzen Wege und der vorteilhaften Areallibersicht optimal situiert.
Die eingeschossige Baute bleibt im Grundsatz erhalten, muss aber
punktuell den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Es ist absehbar, dass mittelfristig mehr Personal fiir den Betrieb der
ARA notwendig sein wird. Im Endausbau 2050 wird von einem Perso-
nalbestand von acht Mitarbeitenden ausgegangen (heute: finf Mitar-
beitende). Mit der Auslagerung der Trafostation und der Hauptvertei-
lung kann die Buroflache mit geringem Aufwand um 15 m? ausgebaut
werden, was die Einrichtung von bis zu acht Arbeitsplatzen ermoég-
licht. Auch das Prozessleitsystem kann in diesem Grossraumbdiro un-
tergebracht werden.

Der Mehrzweckraum, der Aufenthaltsraum sowie das Labor entspre-
chen nach wie vor den betrieblichen Anforderungen und kénnen wei-
testgehend unverandert belassen werden.

Die bestehenden Garderoben sind suboptimal organisiert, da diese
keine Schleusenwirkung (schmutzig/sauber) und keine Geschlechter-
trennung ermdglichen. Diese Situation soll mit einem umfassenden
baulichen Eingriff optimiert werden. Der bestehende Innenausbau
wird vollumféanglich auf den Rohbau zurlckgeflihrt, was eine Neudis-
position der Garderoben auf derselben Flache wie heute ermdglicht.
Jede Garderobeneinheit verfligt Gber eine eigene Toilette, ein gross-
zugiges Waschbecken und Duschen.

Das Gebaudevolumen wird links vom Eingang mit einem Anbau von
30 m? erganzt, was den Bedarf an einem Mehrzweckraum abdeckt.

Das Mauerwerk des Ursprungsbaus von 1975 entspricht in Bezug auf
die Dammung nicht den heutigen Anforderungen, sodass eine ener-
getische Sanierung angezeigt ist. Im Zusammenhang mit den Fassa-
denanpassungen werden auch die unbeweglichen Holzlamellen vor
dem Mehrzweckraum und dem Bliro entfernt, da sie nicht den noti-
gen Sonnenschutz bieten. Als Ersatz ist ein Rollladensystem
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vorgesehen. Das Flachdach des Betriebsgebadudes ist am Ende seiner
Lebensdauer und wird im Zug der Arbeiten saniert.

Bei der Gestaltung des Innenraums wird der Nachhaltigkeit grosse
Beachtung geschenkt. So werden keine Elemente ersetzt, welche
grundsatzlich noch gebrauchstauglich sind. Trotzdem soll das Be-
triebsgebaude einladend sein und ein adaquates reprasentatives Er-
scheinungsbild bieten.

4.16. Umgebung / «Re-Use»-Konzept

Im Verlauf des Bauprojekts wurde unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit die Thematik der Wiederverwendung von Materialien intensiv ge-
prift. Es hat sich gezeigt, dass die erneute Nutzung von vorhandenen
Bauteilen im grossen Stil schwierig zu realisieren ist. Entweder sind
die Bauteile in einem schlechten Zustand, entsprechen nicht den ge-
genwartigen Anforderungen oder sind nicht fir eine Wiederverwen-
dung geeignet.

Um die Wiederverwendung von Baumaterialien trotzdem pragnant
und publikumswirksam aufzuzeigen, wird der neue Aussenaufent-
haltsbereich fir Mitarbeitende und Besuchende komplett aus Re-Use-
Bauteilen der bestehenden Anlage erstellt. Die geplanten Elemente
des Aussenplatzes mit Pergola, Sitzbank und Insektenhotel werden
vollstandig aus Bauteilen wie den Betonstlirzen der bestehenden me-
chanischen Reinigung, Sichtbacksteinen des Betriebsgebdudes, Holz-
lamellen der Fassadenverkleidung und Verbundsteinen des heutigen
Vorplatzes erstellt.

4.17. Materialisierung der Gebaude

Auf der ARA sind mit Sichtbackstein, Holzschalung und Metallpanelen
heute bereits unterschiedliche Fassadenoberflachen vertreten. Dieses
heterogene Gesamtbild soll durch den Ausbau nicht noch weiter ver-
starkt werden. Aus diesem Grund ist vorgesehen, die neuen Gebdude
je nach Funktion ebenfalls mit den drei vorhandenen Gestaltungen
auszubilden.

18
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Aufgrund der Nahe zur Hochspannungs-Freileitung ist dem Brand-
schutz grosses Gewicht beizumessen, was die Verwendung von Holz
einschrankt.

5. Baugrundverhdltnisse

Die Baugrundverhaltnisse sind sehr herausfordernd. Die vorhandenen
Bodenschichten sind generell schlecht tragfahig und setzungsemp-
findlich. Die schlechten Baugrundverhaltnisse lassen es nicht zu, dass
die geplanten Neubauten flach fundiert werden kénnen. Es sind somit
Pfahlfundationen vorzusehen. Als Folge des hohen Grundwasserspie-
gels sind die neuen Becken ausserdem gegen Auftrieb zu sichern.

Die Hochspannungsleitung erschwert den Einbau der Pféhle, da mit
den entsprechenden Geraten minimale Abstdnde zur Leitung einge-
halten werden missen. Einerseits ist die Auswahl an méglichen Gera-
ten eingeschrankt, andererseits verkompliziert sich das Einbringen
der Pfahle durch die Abstandsvorgaben.

Der Baugrund kann als normal baggerfahig eingestuft werden. Der
hohe Grundwasserstand erschwert aber auch hier den Aushub fir die
Becken und Gebdude. Die Abstandsvorschriften zur Hochspannungs-
leitung erschweren den Aushub weiter, da nur spezielle Bagger zum
Einsatz kommen kdénnen.

Bezlglich Altlasten besteht kein konkreter Verdacht. Aufgrund der
vergangenen Aus- und Umbauten muss jedoch damit gerechnet wer-
den, dass Altlasten insbesondere in den Hinterflillungs-Bereichen vor-
handen sein kdnnten. Eine entsprechende Budgetposition ist einge-
rechnet.

6. Umweltvertraglichkeitspriifung

Die Umweltvertraglichkeitsprifung mit dem Beschrieb zu den Umwel-
taspekten wird mit der Baueingabe in einem separaten Bericht doku-
mentiert.
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7. Kostenvoranschlag

Der detailliert erarbeitete Kostenvoranschlag der Hunziker Beta-
tech AG vom 28. Februar 2025 weist Aufwendungen im Gesamtbe-
trag von CHF 81'000'000.00 exkl. MWST aus. Die zu erwartenden

Baukosten wurden basierend auf Vergleichspreisen ermittelt und wei-

sen eine Genauigkeit von £10 % auf. Die Bruttokosten von
CHF 81'000'000.00 teilen sich auf die folgenden Hauptpositionen auf

(gerundet, exkl. MWST).

Vorinvestitionen, Planung, Vorprojekt, Bauprojekt
Bauarbeiten

CHF
CHF

3'200'000.00
35'900'000.00

Elektromech. Ausriistung, Verfahrenstechnik CHF  14'000'000.00
EMSR-Technik CHF 8'400'000.00
HLKS-Technik CHF 2'100'000.00
Grundstick und Baunebenkosten CHF 1'000'000.00
Technische Arbeiten, Honorare, Nebenkosten CHF 9'200'000.00
Unvorhergesehenes, Rundung CHF 7'200'000.00
Total Investitionskosten netto, exkl. MWST CHF 81'000'000.00

Davon entfallen:

Elimination Mikroverunreinigungen CHF  26'200'000.00
Kapazitatsausbau CHF  38'000'000.00
Sanierung und fWerterhalt CHF 16'800'000.00
Total Investitionskosten netto, exkl. MWST CHF  81'000'000.00

16.8
26.2

38.0

GAK-Filtration = Kapazitatsausbau - Sanierung

Weisung_VSFM_28.9.25.indd 20
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8. Bundesabgeltungen fiir die EMV-Stufe

Gemass revidiertem Gewasserschutzgesetz sind die Erstinvestitionen
far Anlagen zur Elimination von Mikroverunreinigungen zu 75 %
durch Bundesbeitrage finanziert. Dabei sind nur die Anteile der An-
lage beitragsberechtigt, welche fiur die Elimination von Mikroverunrei-
nigungen bendtigt werden. Es werden folgende Abgeltungen erwartet
(gerundet, exkl. MWST):

Total Investitionskosten brutto CHF 81'000'000.00
davon Investitionskosten EMV-Stufe CHF 26'200'000.00

Erwartete Abgeltungen CHF 19'000'000.00

Total Investitionskosten netto CHF 62'000'000.00

9. Kredit

Die ARA-Kommission bewilligte seit Projektstart folgende Kredite

(inkl. MWST):

19.01.2022 Vorprojekt 350'000.00

04.05.2023 Bauherrenunterstiitzung I 70'000.00

05.12.2023 Bauprojekt 3'000'000.00

Ausserdem entstanden fir die Vorstudie Kosten von CHF 39'243.05,
welche der Erfolgsrechnung belastet wurden. Gesamthaft sind Kosten
far Vorleistungen von CHF 3'200'000.00 exkl. MWST angefallen.

Gemadss § 106 ff. Gemeindegesetz und dem per 1. Mai 2025 revidier-
ten Handbuch dber den Finanzhaushalt der Zircher Gemeinden sind
die Planungsunsicherheiten im Kostenvoranschlag dem Kreditbetrag
aufzurechnen. Der Kostenvoranschlag von CHF 81'000'000.00 weist
eine Genauigkeit von +/- 10 % auf. Der Kreditbetrag ist so zu be-
messen, dass auch eine Uberschreitung des Kostenvoranschlags um
10 Prozent kreditrechtlich abgedeckt ist.

Projektierungskosten sind gemass Handbuch nicht in den Verpflich-
tungskredit des auszufiihrenden Vorhabens einzurechnen, da sie be-
reits mit dem Projektierungskredit bewilligt wurden. Die von der ARA-
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Kommission in eigener Kompetenz bewilligten Vorleistungen von
CHF 3'200'000.00 sind nicht in den Baukredit einzurechnen.

Somit ergibt sich folgender, durch die Stimmberechtigten im Ver-
bandsgebiet zu bewilligenden Kreditbetrag:

Kostenvoranschlag CHF 81'000'000.00
zuzlgl. Ungenauigkeit des Kostenvoranschlags CHF 8'100'000.00
(+/- 10 %)

abzlgl. Vorleistungen CHF -3'200'000.00
Objektkredit CHF 85'900'000.00

Gestitzt auf Art. 14 der Zweckverbandsstatuten obliegt die Genehmi-
gung des Objektkredits von brutto CHF 85'900'000.00 exkl. MWST
den Stimmberechtigten des Verbandsgebiets. Die Vorlage ist ange-
nommen, wenn sie die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt

(Art. 13 Abs. 2 Zweckverbandsstatuten). Ein Gemeindequorum ist
nicht notwendig.

10. Finanzierung

Der Zweckverband hat nicht geniigend Eigenkapital, um die anste-
henden Investitionen finanzieren zu kdnnen. Gemass Art. 44 Abs. 1
der Zweckverbandsstatuten kann der Zweckverband seine Investitio-
nen Uber Darlehen der Verbandsgemeinden oder Darlehen Dritter fi-
nanzieren.

Wie eine Umfrage bei den vier Verbandsgemeinden zeigte, kdnnen
die Verbandsgemeinden dem Zweckverband keine Darlehen gewah-
ren. Der Zweckverband wird deshalb die notwendigen Darlehen auf
dem freien Markt beschaffen.

11. Folgekosten

Die vier Verbandsgemeinden haben keine Investitionsbeitrage an den
ARA-Ausbau zu leisten. Hingegen entstehen durch die Investition
klnftige betriebliche, finanzielle und personelle Folgekosten, welche
zu einem steigenden Betriebsdefizit der ARA fihren.

22
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Basierend auf den mutmasslichen Nettoinvestitionskosten von
CHF 62'000'000.00 entstehen folgende jahrliche Folgekosten:

11.1. Kapitalfolgekosten

Planmassige Abschreibungen Uber 25 Jahre: CHF 2'480'000.00
Verzinsung Fremdkapital (2 %) CHF 1'240'000.00

11.2. Betriebliche Folgekosten

Die Betriebskosten der ausgebauten ARA erhéhen sich insbesondere
durch die neu zu betreibende GAK-Filtration und das neu benétigte
Betriebsmittel GAK. Die Steigerung der Betriebskosten aufgrund der
neuen EMV-Stufe wird auf CHF 600'000.00 pro Jahr abgeschatzt.

Mit der Inbetriebnahme der EMV-Stufe fallt die Pflicht zur Entrichtung
der Abwasserabgabe von CHF 9.00 pro Einwohnenden und Jahr weg
(CHF 400'000.00), sodass sich die Betriebskosten durch die neue
EMV-Stufe gesamthaft um rund CHF 200'000.00 pro Jahr erhéhen.

11.3. Personelle Folgekosten

Der geplante Ausbau fihrt zu keinen direkten personellen Folgekos-

ten. Der Personalbestand im Zweckverband wird in den kommenden
Jahren jedoch ansteigen, weil die zu reinigende Abwassermenge zu-
nehmen wird. FUr das Fernziel 2050 mit angeschlossenen 90'000 EW
wird von einem Personalbedarf von gesamthaft acht Mitarbeitenden

ausgegangen (heute: finf Mitarbeitende).

12. Auswirkungen auf die Betriebskosten der ARA

Das zukinftige Betriebsdefizit wird von verschiedenen Faktoren be-
einflusst:

e Kapitalfolgekosten

e  Personalkosten

e  Betriebskosten

e Abschreibungen

e EMV-Gebihr (Bundesabgabe von CHF 9.00 pro Einwohner)

e Teuerung
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Die Kostenanteile der Verbandsgemeinden steigen von rund

CHF 2'200'000.00 (Jahresrechnung 2024) auf rund CHF 6'350'000.00
(Prognose 2033) an. In dieser Steigerung ist neben den Abschreibun-
gen und Zinskosten auch die allgemeine Steigerung der Betriebskos-

ten (Teuerung) enthalten.

Kostenanteile Gemeinden (Mio. Franken)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

In der Annahme, dass der Kostenteiler zwischen den Gemeinden bis
zum Anschluss der ARA Maur im Wesentlichen unverandert bleibt,
ergibt sich fir die Gemeinden folgende Entwicklung der Betriebskos-

ten bis 2031 (gerundet):

% 2024 2028 2031

Volketswil 50,8 1'120'000 1'810'000 2'640'000

Schwerzenbach 13,5 300'000 480'000 700'000

Fallanden 22,8 500'000 810'000 1'180'000

Maur 12,9 280'000 460'000 670'000

Total 100,0 2'200'000 3'560'000 5'190'000
24
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13. Terminplan

Es ist vorgesehen, im Herbst 2026 mit den Bauarbeiten zu starten.
Die erwartete Bauzeit betrégt rund sieben Jahre. Da die Anlage wah-
rend dem Ausbau standig in Betrieb sein muss, gestalten sich die Ar-
beiten sehr aufwendig und zeitintensiv.

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1234123412341234[1234[12341234J12341234

[Ausbau ARA Bachwis

Abgabe Bauprojekt H Planung
Volksabstimmung Bauprojekt Speztiefbau
[Baubewilligungsverfahren Pfahlung
|Ausruhrungspro1c—kl und Submissionen Betonbau
Baustart, Vorbereitungsarbeiten Holzbau
IMechanische Reinigung Ausrustung
Sandfang 3 Tiefbau
Frischschlammgebaude -Ruckbau

Ruckbau alte Mechanische Reinigung

Betriebsgebaude

|Biclogie und Nachklarung 1

Betonsanierung Biologiestrassen 2+3

bereit fur Anschluss Maur

(GAK-Filter

BHKW und Schlammbehandlung
Werkleitungen, Umgebung

Einreichung der Bauabrechnung

Projektabschiuss I

14. Bericht und Antrag der Rechnungspriifungskommission
Die Rechnungsprifungskommission des Zweckverbandes hat den An-
trag der ARA-Kommission geprift und empfiehlt den Stimmberechtig-
ten, den Objektkredit von brutto CHF 85,9 Mio. exkl. MWST flr den
Ausbau der ARA Bachwis zu genehmigen. Gemass Antrag vom

23. Juni 2025 hat die RPK zum Vorhaben folgende Bemerkungen:

25

Die Abwasserreinigungsanlage Bachwis (ARA Bachwis) ist heute
bereits rechnerisch iberbelastet. Aufgrund der Bevolkerungs-
prognosen und der im Jahr 2028 auslaufenden Betriebsbewilli-
gung sind die Kapazitaten zu erweitern, damit der gesetzliche
Grundauftrag auch in Zukunft erflllt werden kann.

Aufgrund von Ubergeordneten gesetzlichen Bestimmungen sind
bis 2030 Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen zu ergrei-
fen.

Fir die Erstellung des Bauprojektes wurden bisher von der ARA-
Kommission Projektierungskredite von insgesamt CHF 3,2 Mio.
bewilligt. Dieser Betrag liegt gemdss Statuten in der Kompetenz
der Urnenabstimmung, wurden aber als «gebundene Ausgaben»
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betrachtet. Die ARA-Kommission informierte damals die RPK Uber
diesen Entscheid und die RPK hat in einer freiwilligen Stellung-
nahme das Vorgehen gestlitzt, da der Zweckverband zu einer
Vornahme verpflichtet ist und weder zeitlich, sachlich noch 6rt-
lich ein erheblicher Entscheidungsspielraum bestand. Diese Pro-
jektierungskosten sind entsprechend den Vorgaben des Gemein-
deamtes nicht im Objektkredit enthalten.

e Mit dem vorliegenden Kredit sollen die Wasserstrassen ausgebaut
und saniert sowie eine neue Stufe zur Elimination von Mikrover-
unreinigungen eingeflihrt werden. Die Kapazitaten sind dabei so
bemessen, dass auch die Mehrmengen aus der geplanten
Schliessung der ARA Maur aufgenommen werden kdnnen. Insge-
samt wird die ARA Bachwis fiir 75'000 Einwohnerwerte dimensio-
niert und kann zu einem spateren Zeitpunkt gem. Bericht der
ARA-Kommission ohne grosse bauliche Massnahmen auf 90'000
bis 100'000 Einwohnerwerte erweitert werden.

e Der beantragte Objektkredit von CHF 85,9 Mio. basiert auf einem
Kostenvoranschlag und enthalt bereits die aufgrund von Pla-
nungsunsicherheiten tblichen 10 % Reserven. Nicht enthalten ist
die Mehrwertsteuer sowie die Abgeltungen des Bundesamts fir
Umwelt BAFU. Die ARA-Kommission erwartet eine Abgeltung
bzw. Riickzahlungen in der H6he von rund CHF 19 Mio.

e Der Baukredit ist an den Zlircher Baukostenindex gebunden und
wird entsprechend der Kostentwicklung bis zur Bauausfiihrung
angepasst.

e Die Investitionen flihren zu zusatzlichen Abschreibungen von ins-
gesamt rund CHF 2,5 Mio., zu Zinskosten von rund CHF 1,25 Mio.
(Finanzierung fir Fremdkapital) sowie zu betrieblichen Folgekos-
ten von netto rund CHF 200'000.00. Diese Kosten fiilhren gemass
Prognose zu einer Erh6hung des Betriebsdefizits um fast das
Dreifache (Prognose 2033: CHF 6,35 Mio. Betriebsdefizit), wel-
ches durch die Verbandsgemeinden zu tragen ist. Mit dem ge-
planten Anschluss der ARA Maur wird sich die Verteilung auf die
Verbandsgemeinden markant verandern.

e Da der Zweckverband Uber verschiedene Moglichkeiten verfigt,
um die notwendigen zukinftigen Reinigungskapazitaten (inkl. Eli-
mination Mikroverunreinigungen) zu erreichen, gelten die Auf-
wendungen fir den Ausbau als «neue Ausgaben». Die RPK kann
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aufgrund der fehlenden technischen Kompetenzen nicht beurtei-
len, welche Variante die richtige ist. Die RPK wurde seit Beginn
des Projektes schriftlich und personlich Gber die Projektfort-
schritte informiert. Die vorliegenden Informationen zum Baupro-
jekt und Projekt-Reviews geben keinen Anlass zu Annahme, dass
eine andere Variante besser oder wirtschaftlicher ware, um die
gesetzlichen Auflagen zu erfillen.

e Insgesamt erachtet die RPK das Bauprojekt als notwendig, fi-
nanzpolitisch vertretbar und angemessen.

15. Empfehlungen an die Stimmberechtigten

Die Gemeinderate der vier Verbandsgemeinden empfehlen den
Stimmberechtigten dem Baukredit im Betrag von CHF 85'900'000.00
exkl. MWST zuzustimmen und ein JA in die Urne zu werfen:

e Gemeinde Volketswil: Beschluss vom 10. Juni 2025
e Gemeinde Schwerzenbach: Beschluss vom 26. Mai 2025
e Gemeinde Fallanden: Beschluss vom 20. Mai 2025
e Gemeinde Maur: Beschluss vom 30. Mai 2025

16. Aktenauflage

Die Akten betreffend das Ausbauprojekt der ARA Bachwis und die Be-
willigung des erforderlichen Objektkredits von brutto

CHF 85'900'000.00 exkl. MWST sind auf www.arabachwis.ch abruf-
bar. Ausserdem kann das gesamte Projektdossier zu den ordentlichen
Schalteréffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung Volketswil, Ab-
teilung Tiefbau und Werke, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil, einge-
sehen werden.

Am Samstag, 6. September 2025, findet auf der ARA Bachwis eine
offentliche Informationsveranstaltung lber die ARA und das Ausbau-
projekt statt. Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie sich ein
Bild der ARA und des Ausbauvorhabens vor Ort.
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