



Terminplanung Gemeindeversammlungen 2021 gemäss GRB Nr. 22 vom 4. Februar 2020

Gemeindeversammlung vom	Mittwoch, 16. Juni 2021 (Rechnung § 128 Abs. 2 GG)	Mittwoch 24. November 2021 (Budget § 101 Abs. 3 GG)
Arbeitsschritte		
Ablieferung der Anträge samt Weisungen (Beleuchtender Bericht) an Abteilung Präsidiales (§ 64 Abs. 2 GPR)	Freitag, 05.03.2021	Freitag, 13.08.2021
Verabschiedung durch Gemeinderat (Budget inkl. Finanz- und Aufgabenplan gemäss §§ 95 und 96 GG)	Dienstag, 16.03.2021	Dienstag, 24.08.2021
Festsetzung Traktandenliste durch Gemeinderat	Dienstag, 30.03.2021	Dienstag, 07.09.2021
Zustellung der Akten zur Prüfung an RPK mit Prüffrist von 30 Tagen (noch in GO zu regeln)	Mittwoch 31.03.2021 (Deadline: Freitag, 02.04.2021)	Mittwoch, 08.09.2021 (Deadline: Freitag, 10.09.2021)
Vorbereitung Weisungsbroschüre (Beleuchtender Bericht)	ab Mittwoch, 31.03.2021	ab Mittwoch, 08.09.2021
Zustellung Fragen durch die RPK an Ressort Finanzen bzw. GS	Mittwoch, 05.05.2021	Montag, 04.10.2021
Allfällige Schlussbesprechung RPK und GR (Art. 46 GO)	Montag, 10.05.2021	Montag, 11.10.2021
Ablieferung Prüfungsbericht und Antrag der RPK (§ 147 GG), Vervollständigung Aktenauflage und Ergänzung Weisungsbroschüre	Mittwoch, 12.05.2021	Montag, 18.10.2021
Ankündigung (nur Beratungsgegenstände) mindestens 4 Wochen vor Versammlung (§ 18 GG), gleichzeitig Beginn Aktenauflage	Freitag, 14.05.2021 (e-Publikation) Auftrag Glattaler Dienstag, 11.05.2021	Freitag, 22.10.2021 (e-Publikation) Auftrag Glattaler Dienstag, 19.10.2021
Ablauf der Frist (10 Arbeitstage) für die Einreichung von Anfragen nach § 17 GG zur schriftlichen Beantwortung bis spätestens einen Tag vor der Versammlung	Mittwoch, 02.06.2021	Mittwoch, 10.11.2021
Auflage Beleuchtender Bericht mindestens 2 Wochen vor Versammlung (§19 Abs. 2 GG)	Mittwoch, 02.06.2021	Mittwoch, 10.11.2021
Erstellung Präsentation, Druck Broschüren, Handout etc.	Mittwoch, 02.06.2021, bis Freitag, 11.06.2021	Mittwoch, 10.11.2021, bis Freitag, 19.11.2021
Gemeindeversammlung in der Zwicky-Fabrik	Mittwoch, 16.06.2021, 19.00 Uhr	Mittwoch, 24.11.2021, 19.30 Uhr
Erstellung Protokoll, Prüfung durch Präsident und Stimmzählende (Art. 19 lit. f und 45 GeschO GR)	Donnerstag, 17.06.2021, bis Dienstag, 22.06.2021	Donnerstag, 25.11.2021, bis Dienstag, 30.11.2021
Beginn Protokollauflage (§ 7 GG und Art. 45 GeschO GR)	Mittwoch, 23.06.2021	Mittwoch, 01.12.2021
Publikation der Beschlüsse der Gemeindeversammlung (§ 7 GG)	Freitag, 25.06.2021, im Glattaler Publikationsauftrag Dienstag, 22.06.2021	Freitag, 03.12.2021, Glattaler Publikationsauftrag Dienstag, 30.11.2021

Geht per E-Mail an:

Gemeinderat, Präsident RPK, Leitungsteam Gemeindeverwaltung, Schulverwaltung (zur Information der Schulpflege)