

**Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2018
Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

B Schulgemeinde

2 Genehmigung der Kreditabrechnung „Projektkredit für Neubau Kindergärten und Tagesstrukturen Schulhaus Lätten“

Kommentar und Empfehlung der RPK

Die RPK hat die Kreditabrechnung für den „Projektkredit für Neubau Kindergärten und Tagesstrukturen Schulhaus Lätten“ geprüft. Von den CHF 600'000.00, welche an der Gemeindeversammlung vom 29. März 2017 für die Durchführung der Projektierungsphase bewilligt wurden, gab die Schule CHF 525'698.60 aus. Damit bleibt ein Saldo von CHF 74'301.40 übrig, was 12.38% des ursprünglich gesprochenen Projektkredites sind. Dies ist auf den ersten Blick eine wesentlich grössere Abweichung als jene beim Kredit für den Gesamleistungswettbewerb Kindergärten und Tagesstrukturen Schulhaus Lätten (0.15%), jedoch wurde hier auch kein Nachtragskredit benötigt. Die Abweichungen der Schlussabrechnungen von den jeweils ursprünglich gesprochenen Krediten sind markant. Die RPK empfiehlt der Schulpflege generell, das Augenmerk nebst tiefen Kosten auch auf eine möglichst genaue Budgetierung zu richten.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung „Projektkredit für Neubau Kindergärten und Tagesstrukturen Schulhaus Lätten“ zur Annahme.

Fällanden, 1. Mai 2018

RPK Fällanden
Der Präsident



Daniel Lienhard

Der Sekretär



Gregori Schmid