



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt



Baustelleninfo

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Beat Rebsamen, Stabsingenieur, Unterhaltsregion IV
Affeltrangerstrasse 8, 8340 Hinwil, Telefon 043 257 94 00, Mail ur4.tba@bd.zh.ch, www.tiefbauamt.zh.ch

Fällanden und Hinwil, im Juni 2018

Fällanden: 1. Bauetappe an der Maurstrasse wird verlängert

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten an der Maurstrasse zwischen dem Kreisel Schwerzenbachstrasse und der Langärstrasse sind im vollem Gange. Momentan werden die Abschlüsse versetzt und der Strassenabschnitt für den Einbau der Trag- und Binderschicht vorbereitet.

Da die Personenunterführung wegen einer noch nicht bereinigten Einsprache nicht abgebrochen werden kann, haben wir entschieden, die erste Bauetappe bis zur Personenunterführung zu verlängern. Geplant war, die Langärstrasse halbseitig zu erstellen und den Etappenwechsel vorzunehmen. Nun wird die gesamte Langärstrasse bis zur Personenunterführung mit der ersten Etappe realisiert. Durch diese Erweiterung der 1. Bauetappe wird die 2. Etappe erst am 16. Juli 2018 gestartet (siehe Plan auf der Rückseite). Die Arbeiten im Bereich der Personenunterführung werden wegen der Einsprache zurückgestellt.

Der Fussgängerübergang mit Mittelschutzinsel im Bereich der Kehrstrasse wird zusammen mit der 3. Etappe anfangs September 2018 realisiert.

Die weiteren Termine sowie die Verkehrsführung bleiben so, wie es in der Baustelleninfo vom März 2018 beschrieben wurde.

Wir danken für Ihr Verständnis für diese notwendigen Bauarbeiten und die dadurch entstehenden Umstände. Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen die Bauleitung, Yvonne Bräm, Buchmann Partner AG, Telefon 044 905 80 60, gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Tiefbauamt
Unterhaltsregion IV
Stabsingenieur

Beat Rebsamen

Gemeinde Fällanden
Leiter Werke

Jetish Haliti



Verkehrsführung und Etappierung

