



**Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderats Fällanden vom 4. September 2017**

33.	Strassen	245
33.03.	Einzelne Strassen und Wege	
23.03.40.	Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen	
08.04.	Anlagen Elektrizitätsversorgung	
39.04.	Wasserversorgung, Anlagen	
	Bodenacherstrasse bis Im Gatter 7 und 7c, Benglen	
	Erneuerung Fahrbahn (inkl. Strassenentwässerung) und Werkleitungen	
	Projektanrechnung, Genehmigung	

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

Ausgangslage

Am 7. Juli 2015 bewilligte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 187 einen Kredit in der Höhe von Fr. 410'400.– für die Erneuerung der Fahrbahn und die Werkleitungen an der Bodenacherstrasse bis Im Gatter 7 und 7c. Mit Präsidialverfügung Nr. 227 vom 4. September 2015 wurde ein Zusatzkredit von Fr. 222'000.– für die Erneuerung der Strassenentwässerung bewilligt.

Bauberechnung Fahrbahn (inkl. Strassenentwässerung)

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
Tiefbauarbeiten	522'400.–	468'245.10	54'154.90	
Nebenarbeiten	28'620.–	61'525.05	32'905.05	
Nebenkosten + Drittleistungen	19'440.–	21'293.55	1'853.55	
Technische Kosten	61'940.–	68'191.65	6'251.65	
Total inkl. 8 % MWST	632'400.–	619.255.35	13'144.65	- 2.1

Begründung der Minderkosten

Die entstandenen Minderkosten entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Es mussten weniger unvorhergesehene Arbeiten durchgeführt werden als angenommen.
- Die Arbeiten für die Sanierung der Strassenentwässerung sind um ca. Fr. 48'500.– tiefer ausgefallen als die Kostenschätzung.

Weitere Details sind der beigefügten Gesamtabrechnung zu entnehmen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Werkleitungen und Fahrbahn inkl. Strassenentwässerung der Bodenacherstrasse bis Im Gatter 7 und 7c in Benglen, Projekt Nr. 155001870, im Betrag von Fr. 619'255.35 (inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 13'144.65 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projektnummer 155001870 der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen.
3. Mitteilung an:
 - Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
 - Nachführungsgeometer, per E-Mail; av.fa@gossweiler.com
 - Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet
 - Vorsteherin Ressort Werke, per Extranet
 - Leiter Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail
 - Leiter Abteilung Werke, per E-Mail
 - Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail
 - 33.03. (Hauptakten)
 - 23.03.40.
 - 08.04.
 - 39.04.

Für richtigen Protokollauszug:



Leta Bezzola Moser
Gemeindeschreiberin

Versand: 7. September 2017