



Gemeinderat Fällanden

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 28. März 2023

6.3.2.1 Strassen, Wege, Plätze
Zürichstrasse Pfaffhausen; Tempo 30; Kreditabrechnung

66

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung ☐
		Website ☒

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat das Projekt zur Einführung einer Tempo 30-Zone auf der Zürichstrasse im Jahr 2012 gestartet, um die Lärmschutzmassnahmen zu erfüllen, die behindertengerechte Ausgestaltung der Bushaltestellen sowie die Sicherheitsanforderungen des Veloverkehrs zu gewährleisten und dem zunehmenden Durchgangsverkehr entgegenzuwirken. Die Firma ewp AG wurde beauftragt, das Lärmsanierungsprojekt durchzuführen, das auch das Verkehrsgutachten zur Einführung von Tempo 30 beinhaltete.

Erwägungen

Die Etappe 1 vom Kreisel Witikonerstrasse bis zur Einmündung Sängglenstrasse (exkl. Bushaltestelle und Kreuzung Feldhof) wurde im Jahr 2021 projektiert und im Jahr 2022 realisiert.

Der Gemeinderat hat in mehreren Sitzungen verschiedene Kredite für das Projekt der Einführung einer Tempo 30-Zone bewilligt:

Beschluss Nr. 228 vom 7. August 2012	CHF	30'000
Beschluss Nr. 201 vom 4. September 2018	CHF	70'000
Beschluss Nr. 193 vom 9. September 2019	CHF	8'000
Beschluss Nr. 36 vom 1. März 2022	CHF	195'000
Total Kredite inkl. MWST	CHF	303'000

Gemäss Projektabrechnung betragen die tatsächlichen Kosten CHF 295'868.19, was einer Abweichung von 2.36 % bzw. CHF 7'131.81 gegenüber dem Kreditbetrag von CHF 303'000 entspricht.

Alle Projektziele wurden erreicht, einschliesslich der Lärmreduktion, der Verbesserung der Verkehrs- und Schulwegsicherheit sowie der voraussichtlichen Reduktion des Durchgangsverkehrs, insbesondere des Schwerverkehrs.

Finanzielles

Die Investitionen wurden bereits in der Anlagebuchhaltung per Ende 2018 (HRM1) und 2022 (HRM2) aktiviert.

Beschluss

1. Die Kreditabrechnung für die Lärmschutzmassnahmen und Einführung Tempo 30, Kto. 1.6010.5010, im Betrag von CHF 295'568.19 inkl. MWST wird mit Minderkosten von CHF 7'131.81 inkl. MWST genehmigt.

Mitteilung durch Protokollauszug

- Akten (elektronisch ohne Unterschrift im CMI-Geschäft)

Mitteilung per E-Mail

- Abteilungsleitung Bevölkerung und Sicherheit
- Abteilungsleitung Finanzen
- Abteilungsleitung Hochbau und Liegenschaften
- Abteilungsleitung Tiefbau und Werke

Für richtigen Protokollauszug:

Brigit Frick, Protokollführerin

Versand: 30. März 2023