



**Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderats Fällanden vom 19. Dezember 2017**

33.	Strassen	350
33.03.	Einzelne Strassen und Wege	
23.03.40.	Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen Schüepwisstrasse und Eggerstrasse, Fällanden Erneuerung Mischwasserkanalisation Bauabrechnung, Genehmigung	

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

Ausgangslage

Am 7. August 2012 bewilligte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 237 einen Kredit von Fr. 1'038'400.– für die Erneuerung der Strasse und die Erweiterung der Werkleitungen bewilligt. Die Strassensanierungsarbeiten wurden bereits mit Beschluss Nr. 64 vom 25. Februar 2014 abgerechnet. Das Projekt für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation, die im 2014 innensaniert wurde, ist noch nicht abgerechnet.

Bauabrechnung Erneuerung Mischwasserkanalisation

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
Mischwasserkanalisation exkl. MWST	80'000.00	87'125.47	7'125.47	8.91
Total exkl. MWST	80'000.00	87'125.47	7'125.47	

Begründung der Mehrkosten

Die Mehrkosten entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Harte Kalkablagerungen

Weitere Details sind dem Schlussbericht zur Bauabrechnung der Firma Hetzer, Jäckli und Partner AG, Uster, vom 7. Dezember 2017 zu entnehmen.

Der Gemeinderat beschliesst:

- 1 Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation der Schüepwisstrasse und Eggerstrasse, Fällanden, Projektnummer 411281238, im Betrag von Fr. 87'125.47 (exkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 7'125.47 (exkl. MWST) wird genehmigt.
- 2 Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Bauprojekt mit der Projektnummer 411281238 der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen.

1. Mitteilung an:
 - Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster
 - Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf; durch die Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail an: av.fa@gossweiler.com
 - Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet
 - Leiter Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail
 - Leiter Abteilung Werke, per E-Mail
 - Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail
 - 33.03. (Hauptakten)
 - 23.03.40.
-

Für richtigen Protokollauszug:



Anette Fahrni
Stellvertreterin Gemeindeschreiberin

Versand: 22. Dezember 2017