



**Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderats Fällanden vom 13. März 2018**

33.	Strassen	53
33.03.	Einzelne Strassen und Wege	
23.03.40.	Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen Zentrum Benglen, Gerlisbrunnenstrasse, Benglen Erneuerung Fahrbahn, inkl. Strassenentwässerung Abfallsammelstelle, Buswartehaus Projektabschlussrechnung, Genehmigung	

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 320 vom 1. Dezember 2009 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 1'648'000.– für die Erneuerung der Strasse und die Erweiterung der Werkleitungen im Zentrum Benglen sowie der Abfallsammelstelle, des Buswartehauses und der Kanalisation an der Gerlisbrunnenstrasse in Benglen.

Bauberechnung

Fahrbahn (inkl. Strassenentwässerung, Abfallsammelstelle, Buswartehaus)

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
Fahrbahn inkl. MWST	875'000.–	867'135.25	-7'864.75	-0.89
M+S Kanalisation exkl. MWST	616'000.–	662'362.85	46'362.85	7.50
Abfallsammelstelle exkl. MWST	117'000.–	71'949.65	-45'050.35	-38.50
Buswartehaus inkl. MWST	40'000.–	36'826.45	-3'173.55	-7.90
Tiefbau Total	1'648'000.–	1'638'274.20	9'725.90	0.59

Begründung der Mehr- und Minderkosten

Die Mehrkosten bei der Kanalisation entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Felsabbau (im KV war kein Fels vorgesehen)
- Geröllsohle unter Kanalisation da das Wasser auf dem Fels nicht versickern konnte
- Zusätzliches Erstellen von Kontrollschächten
- Verwendung von Kofeldeckel Schächten und Strassensammler
- Jahresteuern da mit den Bauarbeiten viel später begonnen wurde

Die Minderkosten sind dadurch zu erklären, dass keine zusätzlichen Signale erstellt worden sind.

Weitere Details sind der Hauptzusammenstellung, bzw. Schlussbericht / Bauabrechnung (ad acta) zu entnehmen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Fahrbahn des Zentrums Benglen an der Gerlisbrunnenstrasse in Benglen, Projekt Nr. 399310001, im Betrag von Fr. 867'135.25 (inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 7'864.75 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Kanalisation des Zentrums Benglen an der Gerlisbrunnenstrasse in Benglen, Projekt Nr. 395987763, im Betrag von Fr. 662'362.85 (exkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 46'362.85 (exkl. MWST) wird genehmigt.
3. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Abfallsammelstelle des Zentrums Benglen an der Gerlisbrunnenstrasse in Benglen, Projekt Nr. 401480006, im Betrag von Fr. 71'949.65 (exkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 45'050.35 (exkl. MWST) wird genehmigt.
4. Die Projektabrechnung für die Erneuerung des Buswartehauses des Zentrums Benglen an der Gerlisbrunnenstrasse in Benglen, Projekt Nr. 400384508, im Betrag von Fr. 36'826.45 (inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 3'173.55 (inkl. MWST) wird genehmigt.
5. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, die Projekte mit den Projektnummern 399310001 Strasse, 395987763 Kanalisation, 401480006 Abfallsammelstelle, 400384508 Buswartehaus, der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen.
6. Mitteilung an:
 - Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster,
 - Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
 - Nachführungsgeometer, per E-Mail an: av.fa@gossweiler.com
 - Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet
 - Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail
 - Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 5), per E-Mail
 - Leiter Abteilung Werke, per E-Mail
 - 33.03. (Hauptakten)
 - 23.03.40.

Für richtigen Protokollauszug:



Anette Fahrni
Stellvertreterin Gemeindeschreiberin

Versand: 16. März 2018