



**Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderats Fällanden vom 17. April 2018**

33.	Strassen	90
33.03.	Einzelne Strassen und Wege	
30.10.00.	Beschränkungen, Tempo 30, Ausnahmetransporte Pfaffensteinstrasse, Pfaffenwis, Pfaffhausen Einführung Tempo 30-Zone zur Verkehrsberuhigung Projektabrechnung, Genehmigung	

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

Ausgangslage

Seit Frühling 2014 haben verschiedene Anwohnerinnen und Anwohner der Pfaffensteinstrasse in Pfaffhausen eine Beruhigung des Verkehrs und damit zusammenhängend die Einführung einer Tempo 30-Zone gefordert, damit die Pfaffensteinstrasse und die Pfaffenwis für alle Benutzer sicherer werden. Mit Beschluss Nr. 382 vom 2. Dezember 2014 hat der Gemeinderat eine Kredit in der Höhe von Fr. 7'000.– zur Erstellung eines Gutachtens über die Machbarkeit bewilligt. Am 24. März 2015 genehmigte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 88 einen Kredit von Fr. 20'000.– für die Einführung einer Tempo 30 Zone.

Die verkehrstechnische Abteilung der Kantonspolizei Zürich stimmte in einer Vorprüfung am 20. Juni 2016 im Sinne eines Vorentscheids der Einführung einer Tempo 30 Zone in der Pfaffensteinstrasse, Pfaffenwis, zu. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich verfügte die Verkehrsanordnung zu Tempo 30 Zone in Pfaffhausen, Zone Pfaffensteinstrasse / Pfaffenwis am 22. Juli 2016. Die Realisierung ist bereits seit längerer Zeit erfolgt.

Baubrechnung Tempo 30-Zone

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
AV Daten	27'000.00	20'570.10	-6'429.90	
Total inkl. 8% MWST	27'000.00	20'570.10	-6'429.90	-23,8

Begründung der Minderkosten

Die Minderkosten sind im Wesentlichen wie folgt zu begründen:

- weniger unvorhergesehene Arbeiten als angenommen
- die Bauarbeiten zur Errichtung der Tempo 30-Zone wurden durch das Werkhofpersonal ausgeführt.

Weitere Details sind der Projektabrechnung vom 29. März 2018 zu entnehmen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Projektabrechnung für die Einführung Tempo 30 Zone an der Pfaffensteinstrasse, Pfaffenwis in Pfaffhausen, Projekt Nr. 414360153, im Betrag von Fr. 20'570.10 (inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 6'429.90 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projektnummer 414360153 der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen.
3. Mitteilung an:
 - Gossweiler Ingenieure AG, Klara Hunger, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
 - Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet
 - Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail
 - Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail
 - 33.03. (Hauptakten)
 - 30.10.00.

Für richtigen Protokollauszug:



Anette Fahrni
Stellvertreterin Gemeindeschreiberin

Versand: 20. April 2018