



**Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderats Fällanden vom 18. Dezember 2018**

23.	Kanalisation	284
23.03.40.	Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen	
33.03.	Einzelne Strassen und Wege	
	Zürichstrasse, Fällanden	
	Grundstück Kat.-Nr. 1190 und Kat.-Nr. 5018	
	Verlegung des Abwasserkanals von zwei Privatgrundstücken in die Fahrbahn der Zürichstrasse	
	Projektabrechnung, Genehmigung	

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

Ausgangslage

Am 5. April 2016 genehmigte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 80 einen Kredit von Fr. 21'900.– (exkl. MWST) für die Ingenieurleistung zur Verlegung des Abwasserkanals aus privaten Baugrundstücken in die Fahrbahn der Zürichstrasse. Mittels Zirkularbeschluss Nr. 156 vom 30. Juni 2016 hat der Gemeinderat den notwendigen Baukredit für die Leitungsverlegung in der Höhe von Fr. 184'000.– (exkl. MWST) bewilligt.

Die Bauarbeiten wurden bis und mit Einbau der Belagstragschicht per Ende 2016 abgeschlossen. Der Deckbelag konnte witterungsbedingt 2016 nicht mehr eingebaut werden. Das Tiefbauamt des Kantons Zürich wird den fehlenden Deckbelag im Rahmen der ordentliche Strassensanierung zu einem späteren Zeitpunkt einbauen. Damit das Bauprojekt dennoch abgeschlossen werden kann, hat das kantonale Tiefbauamt seinen Aufwand der Gemeinde Fällanden vorgängig in Rechnung gestellt.

Baubrechnung Leitungsverlegung

Die Bauabrechnung inkl. den verrechneten Kostenbevorschussung für den Einbau des Deckbelags schliesst mit Minderkosten im Betrag von Fr. 175'624.12 ab.

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i> Fr.	%
Tiefbauarbeiten	140'000	136'593.10	-3'406.90	-2.4
Nebearbeiten	12'000	11'527.08	-472.92	-3.9
Nebenkosten + Drittleistungen	32'000	5'546.53	-26'453.47	-82.7
Technische Kosten	21'900	21'957.41	+57.41	+0.3
Total exkl. MWST	205'900	175'624.12	-30'275.88	-14.7

Begründung der Minderkosten

Die Minderkosten von Fr. 30'275.88 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, da weniger unvorhergesehene Arbeiten als angenommen ausgeführt werden mussten.

Weitere Details sind der beigefügten Gesamtabrechnung zu entnehmen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Projektabrechnung für die Verlegung der Abwasserleitung Zürichstrasse, Projekt-Nr. 165000800, im Betrag von Fr. 175'624.12 (exkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 30'275.88 (exkl. MWST) wird genehmigt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projekt-Nr. 165000800, der Abteilung Hochbau und Liegenschaften abzuschliessen.
3. Mitteilung an:
 - Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
 - Vorsteher Ressort Liegenschaften, per Extranet
 - Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail
 - Leiter Abteilung Tiefbau und Werke, per E-Mail
 - Abteilung Hochbau und Liegenschaften, per E-Mail
 - 33.03. (Hauptakten)
 - 23.03.40

Für richtigen Protokollauszug:



Anette Fahrni
Stellvertreterin Gemeindeschreiberin

Versand: 21. Dezember 2018