



**Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderats Fällanden vom 7. April 2020**

33.	Strassen	96
33.03.	Einzelne Strassen und Wege Zürich-Fussweg Erneuerung Abschnitt Oberdorfstrasse bis Am Mülirain Ingenieurarbeiten für die Projektierung Abrechnung, Genehmigung	

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

Ausgangslage

Aufgrund des schlechten baulichen Zustands des Zürich-Fusswegs zwischen der Oberdorfstrasse und Am Mülirain bewilligte der Gemeinderat am 23. Oktober 2012 mit Beschluss Nr. 321 einen Kredit von Fr. 15'000.– inkl. MWST für die Projektierung und Ausschreibung des Projekts zur Erneuerung des Zürich-Fusswegs, Abschnitt Oberdorfstrasse bis Am Mülirain.

Abrechnung Projektierung (inkl. Technische Kosten)

	<i>Kredit</i> Fr.	<i>Abrechnung</i> Fr.	<i>Abweichung</i>	
			Fr.	%
Projektierung, Ingenieurhonorar	15'000.00	10'162.65	-4'837.35	
Technische Kosten		6'607.75	6'607.75	
Total inkl. 8 % MWST*	15'000.00	16'770.40	1'770.40	11.8

* Das Projekt wurde vor dem 1. Januar 2018 abgeschlossen (Änderung des MWST-Satzes). Deshalb wurde auf den Rechnungen der frühere Mehrwertsteuersatz von 8 % verrechnet.

Begründung der Mehrkosten

Die Mehrkosten entstanden aus folgenden Gründen:

- Die technischen Kosten für Baugrund- und Weguntersuchungen waren aufgrund der Hanglage aufwändiger als angenommen.

Im Rahmen von Unterhaltsarbeiten erfolgte die Wegsanierung erst 2014 durch die Firma Schatt Bau AG, Ebmatingen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Abrechnung für die Ingenieurarbeiten Projektierung Zürich-Fussweg, Projekt Nr. 412050321, im Betrag von Fr. 16'770.40 (inkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 1'770.40 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projektnummer 412050321, der Abteilung Tiefbau und Werke abzuschliessen.
3. Mitteilung an:
 - Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
 - Vorsteher Ressort Liegenschaften, per Extranet
 - Leiterin Abteilung Finanzen; zum Vollzug (Ziff. 2), per E-Mail
 - Leiter Abteilung Tiefbau und Werke, per E-Mail
 - 33.03.

Für richtigen Protokollauszug:



Brigit Frick
Stellvertreterin Gemeindeschreiberin

Versand: 9. April 2020