
 

Fällanden, 16. Januar 2020 /bel  

Terminplan Umsetzung neue Gemeindeordnung (Einheitsgemeinde) 

 

Aktion 

2019 2020 2021 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Erarbeitung/Verabschiedung Vorlage für Grundsatzentscheid  GR 07.07. 
    

 
 

 

Urnenabstimmung Grundsatzentscheid EG Ja/Nein  17.11.       

Erarbeitung Entwurf nGO im iterativen Prozess 
  

X 
  

 
 

 

Verabschiedung Entwurf zuhanden öffentliche Vernehmlassung 
  

GR 24.03. 
SPF 30.03.   

 
 

 

Öffentlicher Infoanlass 
   

Mi 08.04. 
 

 
 

 

Vernehmlassung    KW15–23     

Infoveranstaltung zur Vernehmlassung    Mi 06.05.     

Verarbeitung Rückmeldung inkl. Einbezug Parteien u.a.m.    KW 24     

Geschäftsablieferung für Gemeinderatssitzung resp. Schulpflegesitzung    12.06.     

Diskussion Vernehmlassung    
SPF 22.06. 
GR 23.06. 

    

Verabschiedung zuhanden Vorprüfung     
GR 18.08. 
SPF 31.08. 

   

Vorprüfung GAZ (von bis)     KW 36 KW 49   

Geschäftsablieferung für Gemeinderatssitzung resp. Schulpflegesitzung      
SPF 25.11. 

GR 04.12. 
  

Diskussion nicht genehmigungsfähiger Einwendungen (GAZ)     . 
SPF 07.12. 

GR 15.12. 
  

Information        KW 02  

Geschäftsablieferung für Gemeinderatssitzung resp. Schulpflegesitzung       
SPF 20.01. 

GR 22.01. 
 

Verabschiedung Antrag und Weisung und Festlegung Anordnung durch GR resp. SPF       
SPF 01.02. 

GR 02.02. 
 

Zustellung Akten an RPK       KW 06  

Ablieferung Abschied RPK (Pufferzone falls RPK-Abschied revidiert werden muss 
 

   
 

 22.03.  

Geschäftsablieferung für Gemeinderatssitzung resp. Schulpflegesitzung       t.b.d.  

Verabschiedung Weisung inkl. RPK Abschied (letztmögliche GR-Sitzung/SPF-Sitzung) 
 

   
 

 KW14/15.  

Anordnung im Glattaler (mindestens 4 Wochen vor dem Abstimmungssonntag)       KW 16  

Druck des Stimmmaterials (mindestens 8 Wochen vor Abstimmungssonntag) 
 

   
 

  KW 16 

Auslieferung Stimmunterlagen (ca. 6 Wochen vor Abstimmungssonntag) 
 

   
 

  KW 18 

Zustellung Stimmunterlagen (3 bis 4 Wochen vor Abstimmungssonntag) 
 

   
 

  KW 20 

Vorzeitige Stimmabgabe (1 Woche vor Abtimmungssonntag) 
 

   
 

  KW 23 

Urnenabstimmung nGO 
     

  13. Juni 
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Terminplan Umsetzung neue Gemeindeordnung (Einheitsgemeinde) nach der Urnenabstimmung 

Aktion 

2021 2022 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Urnenabstimmung nGO  13. Juni 
 

 
  

Feststellung der Rechtskraft des Abstimmungsergebnisses durch Gemeinderat 

(ca. 5–6 Wochen nach Abstimmungstermin), Ende Mai 2021 
 X    

Genehmigung der neuen Gemeindeordnung durch Gemeindeamt  

(ca. 3 Monate, d.h. August/September 2021 
 X    

Umsetzung der nGO, Inkraftsetzung per 1. Januar 2022 X X X X 
 

Totalrevision der Gemeinde- und Behördenerlasse  

(z.B. Personalverordnung, Geschäftsordnung, Verwaltungsreglement etc.) 
X X X X X 

Wahlanordnung für Erneuerungswahlen  

(Vorlaufszeit rund 120 Tage = 4 Monate), voraussichtlich im Oktober 2022 
  X   

Erneuerungswahlen Gemeindebehörden (Januar bis Juni), Termin ist noch nicht 

festgelegt, voraussichtlich im März 2022 
   X X 

Ev. 2. Wahlgang Erneuerungswahlen, voraussichtlich im Mai 2022 (hängt vom Termin 

für den 1. Wahlgang ab) 
    X 

Konstituierung der Gemeindebehörden erfolgt auf 1. Juli     X 

 

 


