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33. 

33.03. 

Strassen 

Einzelne Strassen und Wege 

348 

23.03.40. Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen 

 Bergstrasse bis Hopplenweg, Fällanden 

 Strassensanierung und Erneuerung Mischwasserkanalisation 

Bauabrechnung, Genehmigung 

 

 

IDG-Status: öffentlich Medienmitteilung  

Website  

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 320 vom 23. Oktober 2012 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von 

Fr. 400'000. für die Fahrbahnsanierung und die Erneuerung der Mischwasserkanalisation der 

Bergstrasse bis Hopplenweg in Fällanden. 

 

Bauabrechnung Fahrbahn (inkl. Strassenentwässerung) 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Fahrbahnsanierung inkl. MWST 260'000.– 205'966.45 -54'033.55 -20.78 

Mischwasserkanalisation exkl. MWST 140'000.– 89'581.34 -50'418.66 -36.01 

Total inkl. 8 % MWST 400'000.– 289'466.75 -110'533.25  

 

Begründung der Minderkosten 

Die entstandenen Minderkosten für die Fahrbahnsanierung und die Erneuerung der Mischwas-

serkanalisation entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 

– Tiefe Submissionspreise 

– Fast keine Regiearbeiten erforderlich 

 

Weitere Details sind dem Schlussbericht zur Bauabrechnung der Firma Hetzer, Jäckli und Partner 

AG, Uster, vom 7. Dezember 2017 zu entnehmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Fahrbahn Bergstrasse bis Hopplenweg, Fällan-

den, Projektnummer 412050320, im Betrag von Fr. 205'966.45 (inkl. MWST) mit Min-

derkosten von Fr. 54'033.55 (inkl. MWST) wird genehmigt. 

 

2. Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Kanalisation Bergstrasse bis Hopplenweg, 

Fällanden, Projektnummer 412051320, im Betrag von Fr. 89'581.34 (exkl. MWST) mit 

Minderkosten von Fr. 50'418.66 (exkl. MWST) wird genehmigt. 
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3. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Bauprojekt mit den Projektnummern 

406872183 und 406871183 der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen. 

 

4. Mitteilung an: 

– Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster 

– Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf; durch die Abteilung Hoch- und Tiefbau,  

per E-Mail an: av.fa@gossweiler.com 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Leiter Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Leiter Abteilung Werke, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummern (Ziff. 3) per E-Mail 

– 33.03. (Hauptakten) 

– 23.03.40 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 22. Dezember 2017 

 


