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33. 

33.03. 

Strassen 

Einzelne Strassen und Wege 

349 

23.03.40. Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen 

 Grossplatzstrasse, Pfaffhausen 

 Fahrbahnsanierung und Erneuerung Mischwasserkanalisation 

Bauabrechnung, Genehmigung 

 

 

IDG-Status: öffentlich Medienmitteilung  

Website  

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 320 vom 6. September 2011 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von 

Fr. 584'300. für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation und Sanierung der Grossplatz-

strasse in Pfaffhausen.  

 

Bauabrechnung Fahrbahnsanierung und Erneuerung Mischwasserkanalisation 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Fahrbahnsanierung inkl. MWST 416'500.00 404'755.39 11'744.61 -2.8 

Mischwasserkanalisation exkl. MWST 167'800.00 158'549.89 9'250.11 -5.5 

Total inkl. 8 % MWST 584'300.00 563'330.28 20'994.72 -3.6 

 

Begründung der Minderkosten 

Die entstandenen Minderkosten entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 

– Bei der Fahrbahnsanierung waren fast keine Regiearbeiten erforderlich. 

– Bei der Mischwasserkanalisation verhalfen tiefe Offertpreise zu einer günstigen Realisation. 

Zudem waren fast keine Regiearbeiten erforderlich. 

 

Weitere Details sind dem Schlussbericht zur Bauabrechnung der Firma Hetzer, Jäckli und Partner 

AG, Uster, vom 7. Dezember 2017 zu entnehmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Fahrbahn der Grossplatzstrasse in Pfaffhau-

sen, Projektnummer 406872183, im Betrag von Fr. 404'755.39 (inkl. MWST) mit Minder-

kosten von Fr. 11'744.61 (inkl. MWST) wird genehmigt. 

 

2. Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation an der Grossplatz-

strasse in Pfaffhausen, Projektnummer 406871183, im Betrag von Fr. 158'549.89 (exkl. 

MWST) mit Minderkosten von Fr. 9'250.11 (exkl. MWST) wird genehmigt. 
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3. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Bauprojekt mit den Projektnummern 

406872183 und 406871183 der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen. 

 

4. Mitteilung an: 

– Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster 

– Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf; durch die Abteilung Hoch- und Tiefbau, per  

E-Mail an: av.fa@gossweiler.com 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Leiter Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Leiter Abteilung Werke, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail 

– 33.03. (Hauptakten) 

– 23.03.40. 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 22. Dezember 2017 

 


